

## Расторжение договора

Блокнот: Первый блокнот

Создана: 09.02.2020 18:38

### УВЕДОМЛЕНИЕ о расторжении договора в одностороннем порядке

Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Ленинградский проспект д.5 кв.72,  
Цыганковой Валентине Владимировне.

Паспорт 74 19 000857, выдан 05.03.2019 г. УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, код подразделения 890-003.

1. "19" сентября 2019 г. между ИП Ангелуца Л.В. и Цыганковой В.В. был заключен договор подряда о выполнении ремонтных работ по адресу: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Ленинградский проспект д. 5 кв.72, (в дальнейшем - Договор).

2. В соответствии с п. 2.4.1 Договора, Цыганкова В.В. должна была проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, однако своих обязанностей не исполнила, тем самым нарушила условия Договора.

3. В соответствии с п.1 ст.716 ГК РФ: « Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

-непригодности или недоброкачества предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

-возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-**иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок**».

Подрядчик Ангелуца Л.В., предупредила заказчика Цыганкову В.В., об обстоятельствах, которые создали невозможность завершить свою работу в срок. А именно, о невыполнении в оговоренный срок работ стороннего мастера-сантехника и последующем привлечении другого стороннего сантехника для выполнения работ, не обозначенных в смете Подрядчика, в дополнительный срок. По данной причине работы Подрядчика выполнялись частично. ИП Ангелуца Л.В. в связи с возникшей конфликтной ситуацией, попросила заказчика продлить срок работы по договору, но получила отказ.

4. Настоящим извещаю Вас, что Договор подряда о выполнении ремонтных работ по адресу: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Ленинградский проспект д. 5 кв.72 от "19" сентября 2019 г. на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ, п. 2.4.1 Договора, п. 1 ст. 716 ГК РФ, считается расторгнутым с момента получения Вами, Цыганковой В.В., настоящего уведомления.

