



**Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области**

ул. Некрасова, 24, г. Пенза, 440008,
ОГРН 1135800001424 ИНН 5836900772 КПП 583601001
Тел. (8412) 210-699 e-mail: fondKRMD@mail.ru

Исх. № 02-12/1073 от «01» апреля 2020 г.

Руководителям подрядных организаций
(по списку)

На № _____ от « ___ » _____ 2020 г.

Распоряжение

**о приостановке работ по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома**

В связи с установлением Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г., введением с 30 марта 2020 г. режима самоизоляции для определенных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области, постановлением Губернатора Пензенской области от 30.03.2020 № 40 «О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 (с последующими изменениями)», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области,

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Заказчик) в соответствии с п. 13.2 договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, указанных в прилагаемом к настоящему распоряжению реестре (далее – договор), сообщает о целесообразности приостановки начала выполнения работ по указанным договорам с 2 апреля 2020 г., до устранения причин, послуживших основанием для приостановки выполнения работ.

О сроках возобновления работ на объектах капитального ремонта будет сообщено письменно в соответствии с п. 13.3 договора.

В случае невозможности приостановки начала работ на указанных Объектах капитального ремонта, просим сообщить с указанием объективных причин в адрес Заказчика в срок не позднее 3 апреля 2020 г.

Приложение: Реестр договоров, на 2 л.

Директор

Н.В. Моисеева

Реестр договоров

№ п/п	№ и дата договора	Наименование работ	Наименование подрядчика	Срок начала работ
1	1962/СП2019 от 16.07.2019	ВИС	ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ"	16.07.2019
2	2004/СП2019 от 02.08.2019	ВИС	ООО "Рубин"	02.08.2019
3	2173/СП2019 от 29.10.2019	Крыша	ООО "СК "РУБЕЖ"	29.10.2019
4	2183/СП2019 от 01.11.2019	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО "СИГ"	01.11.2019
5	2560/СП2020 от 11.03.2020	Крыша	ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ"	11.03.2020
6	2557/СП2020 от 10.03.2020	Крыша	ООО "СИГ"	10.03.2020
7	2667/СП2020 от 23.03.2020	Крыша	ООО СК "СФЕРА"	23.03.2020
8	2684/СП2020 от 24.03.2020	Крыша	ООО "ЭЛЕКТРА"	24.03.2020
9	2666/СП2020 от 23.03.2020	Крыша	ООО СК "СФЕРА"	23.03.2020
10	2685/СП2020 от 24.03.2020	Крыша	ООО "ЭЛЕКТРА"	24.03.2020
11	2681/СП2020 от 24.03.2020	Крыша	ООО СК "СФЕРА"	24.03.2020
12	2644/СП2020 от 19.03.2020	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО "ВСК"	19.03.2020
13	2612/СП2020 от 13.03.2020	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО АЛЬФА-МОДУЛЬ	13.03.2020
14	2682/СП2020 от 24.03.2020	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО "ВСК"	24.03.2020
15	2678/СП2020 от 23.03.2020	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО "ВСК"	23.03.2020
16	2644/СП2020 от 19.03.2020	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО "ВСК"	19.03.2020
17	2680/СП2020 от 23.03.2020	Крыша	ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ"	23.03.2020
18	2646/СП2020 от 19.03.2020	Крыша	ООО "ПРИОРИТЕТ"	19.03.2020
19	2624/СП2020 от 16.03.2020	Крыша	ИП Макаров А.Ф.	16.03.2020
20	2668/СП2020 от 23.03.2020	Крыша	ООО СК "СФЕРА"	23.03.2020
21	2647/СП2020 от 19.03.2020	Крыша	ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ"	19.03.2020
22	2669/СП2020 от 23.03.2020	Крыша	ООО СК "СФЕРА"	23.03.2020
23	2664/СП2020 от 23.03.2020	Крыша	ООО "ПРИОРИТЕТ"	23.03.2020
24	2671/СП2020 от 23.03.2020	ВИС	ИП Торопцев А.И.	23.03.2020

25	2694/СП2020 от 25.03.2020	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО "ЭЛЕКТРА"	25.03.2020
26	2636/СП2020 от 18.03.2020	ВИС	ООО "СК "РУБЕЖ"	18.03.2020
27	2709/СП2020 от 25.03.2020	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО "СТРОЙ-С"	25.03.2020
28	2765/СП2020 от 30.03.2020	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО "ЭЛЕКТРА"	30.03.2020
29	2758/СП2020 от 30.03.2020	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО "ВСК"	30.03.2020
30	2776/СП2020 от 30.03.2020	Крыша	ООО "ЭЛЕКТРА"	30.03.2020
31	2711/СП2020 от 26.03.2020	Крыша	ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ"	26.03.2020
32	2776/СП2020 от 30.03.2020	Крыша	ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ"	30.03.2020
33	2772/СП2020 от 30.03.2020	Крыша	ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ"	30.03.2020
34	2760/СП2020 от 30.03.2020	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО "ВСК"	30.03.2020
35	2713/СП2020 от 26.03.2020	Крыша	ИП Макаров А.Ф.	26.03.2020
36	2712/СП2020 от 26.03.2020	ВИС	ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ"	26.03.2020
37	2714/СП2020 от 26.03.2020	ВИС	ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ"	26.03.2020
38	2715/СП2020 от 26.03.2020	ВИС	ООО "Рубин"	26.03.2020
40	2777/СП2020 от 30.03.2020	Крыша	ООО "ЭЛЕКТРА"	30.03.2020
41	2718/СП2020 от 26.03.2020	Крыша	ИП Макаров А.Ф.	26.03.2020
42	2719/СП2020 от 26.03.2020	Крыша	ИП Макаров А.Ф.	26.03.2020
43	2742/СП2020 от 27.03.2020	Комплексный (фасад, фундамент)	ИП Горощев А.И.	27.03.2020
44	2743/СП2020 от 27.03.2020	Крыша	ООО "ЖКХ"	27.03.2020
45	2744/СП2020 от 27.03.2020	Комплексный (крыша, ВИС)	ООО "ЖКХ"	27.03.2020
46	2745/СП2020 от 27.03.2020	ВИС	ООО "ЖКХ"	27.03.2020
47	2746/СП2020 от 27.03.2020	ВИС	ООО "ЖКХ"	27.03.2020